EJM Konstruksie Sagteware

EJM ontwikkel en
implementeer
sagteware vir die
konstruksiebedryf

Kontak Ons
011 396 1809 ) :
011 396 3561 Die Maatskappy is
| in 1982 deur Ernst
WWW.ejm.co.za Marais gestig. Hy
is 'n Professionele
EJM facebook i Vi
Ingenieur (siviel)
| _ met 'n MBL in
info@ejm.co.za
bestuurswese.
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Oorsig van die EJM stelsel

Sertifikaat Beraming Skedulering

v

Afwyking
verslag

/

I —
Gereedska
- Kostebeheer & rekeningkunde Betaalstaat
& Toerusting
. 1
Die EJM stelsel bestaan uit vier Die modules kan onafhanklik of gesamentlik
gebruik word om ‘n kragtige beheerstelsel te

modules: vorm.

= Betaalstaat
= Kostebeheer en rekeningkunde

= Gereedskap & Toerusting

. Projekbestuur Dit vorm die basis vir koste vergelyking, soos
wat die projek vorder.

‘n Geintegreerde konstruksie bestuurstelsel
begin met 'n deeglike koste beraming.
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Kostebeheer & rekeningkunde

Sedert 1982

Sleutel Kenmerke MS Access- en SQL-

gebaseerde stelsels
= Prysberekening op 3 vlakke

» Projekbestuur Ons sagteware word dwars deur
» Hulpbronne Suider Afrika, deur ‘n verskeidenheid
» Koste sentrum kliénte in die Konstruksie & Siviele

- Geintegreerd met EJM - Ingenieursbedryf, gebruik. Ons fokus

Projekbestuur, EJMBetaalstaat was aanvanklik op klein tot medium
& EIJM Gereedskap en konstruksie maatskappye wat MS
Toerusting Access as databasis gebruik.
= Onbeperkte aantal Om egter vir die behoeftes van groot
rekeningkunde stelsels konstruksie maatskappye voorsiening
te maak, is die Rekeningkunde stelsel
= Finansiéle state heeltemal oorgeskryf deur gebruik te

maak van die Internet en SQL as
databasis. Met hierdie benadering is
daar geen beperking op die getal
gebruikers of die ligging van die
gebruiker nie.

= Omvattende koste- en
afwykings verslae

= Bestellings & Voorraad

= Krediteure & subkontrakteurs

= Veelvuldige rekeningkundige Ons standaard van uitnemendheid is

jare deur Microsoft erken toe die EJM
= Kliénte (Debiteure) SQL kern module die eerste program
in Suid Afrika geword het wat
Microsoft Vista Certification verkry
het.

Indien jy ernstig is oor kostebeheer
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Projekkoste Subkontrakteurs

= Skep subkontrakteurs sertifikate
gebaseer op die toelaatbare kostes

= Volg die projek se koste tendense in EJMProjekbestuur.
tydens die uitvoering daarvan. = Vul die vordering in teen die

= Die Projek Wins & Verlies Verslag betaalde items vir elke sertifikaat
gee vir Top Bestuur ‘n oorsig van die siklus.
winsgewendheid van die projek. " Bestugr betalings, retensie en

= Afwykings- (toelaatbare- vs. statutere vereistes.

werklike koste) verslae sneller

Perseel Bestuur aksie. Finansiéle verslae
= Gedetailleerde koste verslae fokus )
Finansiéle verslae soos:

op kostes.
= Tydperk gebasseerde koste verslae = Balansstate
lys/bevat die koste en som die = Inkomstestate
huidige Lewe en Jaar-tot-datum * Proefbalanse, en _
kostes op. = Die Algemene Grootboek, kan vir'n

bepaalde jaar en/of tydperk reeks
getrek word.

File Company Client Suppliers SubContractors Bank Stock Project Tool and Equipment

") New = Account Explorer Resource Explorer Project Explorer Equipment Register Explorer
Suppliers « || Criteria
Status ‘Ed\t v | Supplier ‘[SE‘EEt Supplier Filter]
m::: SO:EEEH From Crder Date ‘[Selert From Order Date Filter] -| To Order Date ‘[Se\ert To Order Date Filter]
llnvmce Order / Req. Number ‘[Enter Order fRequisition Number] | Project ‘[Se\ert Project Filter]
New Supplier Journal
New SuEEI\Er Invoice Batch \\C\e#/ | Search
New Supplier Payment:
Drag a column header here to group by that column
Order Number OrderD... | DateR... |Project Supplier Description Order Note Order Status
4308 Wi4AYLT 0141117 38 ABE Construction Chemicals (Pty) Ltd 43 Edit
34,7 20141113 2014/11/14 591 A &EFURNITURE (PTY) LTD 0 ER017 Christo A Edit
30502 2014/04/03  2014/04/03 TC PLANT D.G. AUTO ELECT SERVICES 0 26552 Edit
34152 2014/11/06  2014/11/10 578 Comprifix 0 27235 Trevor Edit
Suppler Inveice List 34170 0141407 V41110 B4 Comprifix 0 KS048 Kevin Edit
::EE:E ;;LQEIIHLV‘:(E et 85 DI DS 57 Sobeat Equpment South Afica (Py)Ltd 2 Edt
Payments List 34345 014118 DiY1L[18 575 EAZI ACCESS RENTAL INCO18 Edit
List Order Detail Variance 30074 01403/10  2014/03/10 0156 EAZI ACCESS RENTAL RQOS6035-1 0804 Edt
34365 2014/11/19  2014/11/19 581 Buchell Hardware 082 Edit
MM 2014/11/06  2014/11/06 526 Contract Hardware 0 177 Theuns Edit
34320 2014/11/17 | 2014/11/19 0001 Contract Hardware 0 26614 Theo Kok Edit
izl 20141117 2014/11/18 465 Contract Hardware 0 ER445 N.Harris Edit
34254 20141412 014/11/12 584 Clyde Brickfields 0 K5052 Kevin/Stefan Edit
34370 20141419 0141420 468 Clyde Brickfields 0 ER448 N.Harris Edit
34081 W014/11/03 0141106 576 Corobrik 0 27233 Trever M Edit
34304 141417 01411/17 587 Corobrik 12 Edit
30431 2014/03/31  2014/03/31 541 CRETE STEEL Danie CPO208 Edit
2% W14/1112 014/11/12 584 Drift Super Sand 0 K054 Stefankevin - Edit
/E Company 33508 2014/09/29  2014/03/28 378 D A FABER SURVEYCRS CC - 0083 EFT 3792320 Tony/Dougie  Edit
% Clent 34188 2014/11/10  2014/11/11 576 Air-Rent Compressor 0 27240 Trevor Edit
34235 2014/1412  2014/14/12 378 Coastal Tool Hire - Midrand 0 3792381 Tony/Dougie  Edit
(L) Suppliers Ml 13 0141106 0141106 379 Coastal Tool Hire - Midrand 0 3792382 Tony M Edit
ﬁ a—— 34131 2014/14/11  2014/14/11 578 Profile Doors 0 27234 Trever M Edit
4m 20141113 0141113 575 Profile Doors 26898 Edit
\24 Bark 3120 2014/05/14 201400514 541 Roda (Pty) Ltd - CPo224 Edit
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Eile Company Client Suppliers 5Sub Contractors Bank Stock Project Tool and Equipment

| v | ] New - Account Explorer Resource Explorer Project Explorer Equipment Register Explorer
Select a Task
e
New Supplier
Mew Order
Mew Delivery
New Supplier Invoice Create Supplier New Supplier
Account Journal
New Supplier Invoice Batch
Mew Supplier Payment ‘
iss |
S soch i rF—
Deliveries List
Supplier Inveice List
Supplier Journal List
Supplier Batch Invoice List
Payments List
List Order Detail Variance
New Order Gl
Mew Delivery
— —_— Kliente: fakture,
& it sertifikate en
R retensie
MR ok Contractare
Bestellings . Belastlpgfakture_ kan _geskep
word vir eenmalige dienste |
= Skep best.elllngs.wat gelewer.
gebaseer is op die = Dit maak ook voorsiening vir
toelaatbare wat gegenereer ‘n kasregister omgewing wat
is in EJM PFOJekbeStUUF. gekoppe| is aan ‘n voorraad
= Vir vroeé projek koste, vul stelsel.
die afleweringsnotas in wat = In'n konstruksie omgewing
later gevolg word deur die waar verskeie betalings op
faktuur waarop die betaling ‘n projek gemaak word,
gebaseer is. word die sertifikaat metode
= Toelaatbare koste verslag van fakturering gebruik. Die
per bestelling om die vordering kan aangeteken
hoeveelheid en koste word deur die skakel met
afwykings te monitor. die sertifikaat stelsel in
= Krediteure se fakture kan EJMProjek Bestuur.
gemerk word vir betaling en = Dit maak voorsiening vir
kan na goe_dkeurlng in bank retensie, voorlopige eise en
sagteware ingevoer word. BTW bestuur.
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:;ICreate & edit jPrice @ headings R |

£y Copy to MBL

oll Ward search
Masterdill

i Caleulate C
J Allowables repart

Allowables

nstation & training project

Description
Warghouse

Earthwarks

Clear site fram vegetation, rubbish, shrub, 1
Excavate in earth in bulk not exceeding 2V
Extra over excavation in rock (compressar
Earth fill from excavation and compacted t
Concrete & reinforcing

Mass concrete

20MPA Concrete in blinding layer under ba
20MPA Concrete in surface trenches
Reinforced concrete

25MPA Concrete in column stanchion base
25MPA Concrete in slabs

High tensile reinforecement (Y) in bars of 2
Brickwark

One brick wall in foundations

Half brick wall in super structure

One brick wall in super structure including
Plaster and roofing

External plaster

Internal plaster

Roof complete

Excavate in earth bulk not exceeding 2m d

EJM Brochure

Projek Bestuur

Sleutel kenmerke van
EJMProjek Bestuur

Beraming

Invoer van WINQS/ Hoeveelheidslys/
Excel

Hulpbron Biblioteek

Meesterlys om herhalende items te
prys

Hulpbron ontleding

Verskeie winsmarge

Koste Sentrum analise

Skedulering

Timios staaf-grafiek

Kontantvloei vooruitskatting
Kontantvloei klient

Hulpbron gebasseer op staaf grafiek

Sertifikaat

Vordering per persentasie
Vordering per eenheid
Vordering per werkblad
Materiaal op die terrein
Eskalasie

Since 1982

& | Integrity

X Totals
j|Tab|es

fies

Fina - LabSell -
J 0.60
J 2.79
J 136.62
J 1.68
J 65.10
J 65.10
J 429 65
J 179.02
J 10 350.00
J 179.40
J 89.70
J 179.40
J 28.75
J 26.75
J 86 250.00

MatSell -

2.08
43.67
90.82
KL

1026.35
1026.38

1086.75
1086.75

197.61
98.80
197.61

17.65
17.65
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Beraming

Invoer vanaf WinQS/Bill/Excel

= Die Hoeveelheidslys kan ingevoer
word uit WinQS, Bill en Excell; of dit
kan ingetik word.

Hulpbron Biblioteek

= EJMProjek Bestuur is ‘'n hulpbron
gebaseerde stelsel.

= Die beraming word gedoen in terme
van hulpbronne (bv. toerusting,
arbeid, materiale, subkontrakteurs)

= EJMProjek Bestuur handhaaf ‘n
biblioteek van hulpbronne, voorkeur
verskaffers en tarief opsies

= Meesterlys vir die prys van
herhalende items

= Die Meesterlys is 'n
versameling/samestelling van items,
soortgelyk aan items in die
Hoeveelheidslys.

= Dit kan gesien word as ‘n standaard
lys van resepte wat die Beramer
opbou en dan oordra van Beraming
na Beraming

= Die idée daaragter is om tyd te
bespaar - die opbou van resepte wat
hergebruik word (bv. uitgrawings
span, een-steen muur) - en die
gebruik van hierdie resepte om 'n
Hoeveelheidslys vinnig te prys.

Hulpbron en koste sentrum
analise

= Verskeie/verskillende verslae is
beskikbaar vir die ontleding van die
Beraming.

= 'n Verslag kan opgestel word om *n
lys van toelaatbare koste (inkopielys)
te genereer wat nodig is vir die
projek. Besluite kan dan gemaak
word hoe om die Beraming aan te
pas.

= Hoeveelheidlys-tipe verslae, soos

byvoorbeeld Koste, Verkope, Hoog na

Laag en Pryssamestelling.

Redes vir die gebruik van
EJMProjek Bestuur.

= Konsekwente hoé gehalte beramings
= Begin punt vir die beheer stelsel
= Gemak van gebruik

= Ondersteuning by u werkplek,

telefoon, epos &en Internet

Cost centre Analysis
Project 0003  Training

Based on Billed quaniey

Cos centre. se Cox  Paz  PaG

Resource pilit Cost centre plit Ratio between Cost and Profit

EJM Brochure
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Skedulering

Timios Staaf-grafiek

= EJMProjek Bestuur gebruik Timios, 'n '\
Gannt program om ‘n skedule te skep \

= Dit het het 'n MSProjek voorkoms en
gevoel.

Kontantvloei vooruitskatting
= Die Hoeveelheidslys is gekoppel aan o

die verskillende staaf aktiwiteite. | wmt— 7| Y A
= Hiermee kan die kontantvloei skedule \, - e v i

bepaal word.

200000 7

Hulpbronne gebasseer op die
staaf grafiek

Aangesien die Beraming gekoppel is aan
die Skedule, is dit moontlik om te
bepaal watter hulpbronne benodig word
vir 'n spesifieke tyd en aktiwiteit
interval.

Indien jy ernstig is oor kostebeheer
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Sertifikaat

_—I Lisensie _—I Project Menu _—I Certificate for Project 0001 Demonstation & training project _—I MaterialsOns
Materials on site

Clazs Resource Descnphon Urut Basze rate Current rate Huanhity

24, 250CFM  COMPRESSOR 250CFMID) Mnth 5 000,00 5 000.0i 0.000"
24, BOOCFM  COMPRESSOR GOOCFMID) MTH 17 000.00 17 000.00 0.000"
2 Bomag Bomag roller plus towe unit Hr S S Smon’
24 Cat3zo Cat 320 excavator Hr Vordering kan ingeskryf word as
2 Cat310 Cat 910 loader Hr . .
34, CompFit  COMPRESSOR FITTINGS MTH » kumulatiewe eenhede voltooi
2 Gallion Cat 120K grader Hr » kumulatiewe persentasie, of
24, JCB Tractor loader backhos CAT 422F hr > d.m.v. 'n werksblad

2 Tipper Tipper Bk 3 [wet] Hr

2 |Diessl DIESEL Hr = Daar is verskeie sertifikaat
3, LeaderConc GANG LEADER-COMCRETE Hr itleate beskikbaar

3, LeaderEwc GANG LEADER-EXC/FILL Hr uitlegte !

3, LeadeFrwk GANG LEAD-FMWK-HORIZ HR; byvoorbeeld SANRAL.

3 WorkerBrick GEN WREKR-BRICKMWORK HR = Daar is ook ‘n omkeer

3 WorkerCeil GEM WRER-CEILIMNGS HR dokument (dokument om op
3, WorkerCone GEMERAL WORKER-COMCH Hr terreln te meet) besklkbaar
3 ‘workeExe GEN WORKER-EXCAFILL Hr - -

3B WorkerFmwk GEN WRER-FMWE-HORIZ HR wat die werkblaaie

W workeFmwk GEN WRER-FMWEAVERTI HR demonstreer.

3 ‘workerRoof GEN WRER-ROOFING HR

3B AtizanCeil  ARTISAM-CEILINGS HR

3B AdizanFwk ARTISAM-FMWEERTI HR 70.00 70.00 0,000
3B AizanRoof ARTISAM-ROOFING HR 53.08 53.08 0.000"
3L MimerDperat MIXER OPERATOR HR 30.00 30.00 0.000"
iC 19rmmStane  19mm Stone Q.00 0.000
iC 20MPA_RM 20MPA READYMIX-OPC Toelaatbare koste worq 0.00 0.000°
AT 25MPA_RM 25MPA Ready mix concrete | DEMEKEN gebaseer op die bo.oo 0.000°
aC CruzhSand  Crusher zand gesertiﬁseerde vordering en Q.00 o000
IC FilSand  Filler sand die pryse wat geskep is tydens |o.o0 0.000°
4C  OPCBuk  OPC CEMENT-BULEK die Beramings fase. 0.00 200,000
iC  RiverSand  RIVER SAMDWASHED 0.00 0.000
AT SlagBak  Slagment - bag Die Toelaatbare koste 0.00 150,000
AL Stone 19mt CRUSHED STONE | (kumulatiewe of slegs *n 0.00 0.000°
1E FaSundm  F3SUMNDRY FORMWIORE periode) word teen die 0.00 I:I.UEII:I_
4 Ferule A5B. FERRULE TUBE werklike koste vergelyk soos .00 0.000°
£ GUM TRIM GUM EEARERS e 0.00 0.000
£ MoudDi  MOULD RELEASE OIL wat dit in die EJMKostebeheer |, 0,000
4E Maillon 100MM WIRE MAILS en Rekeningkunde program .00 0,000
£ Maill2s 125MM WIRE MAILS toegeken is om sodoende die 3.00 0.000°
$E Mails0 150MM WIRE MAILS afwykings te bepaal. 3.00 0.000°
£ RAMSI0 R4S 10MM [SCEEDEL) hio.on 0.000
£ SAPine 54 PIME ROUGH M3 4 500,00 4 500.00 0.000"
4E  Spacer PLASTIC SPACERS-FMWE oo £50.00 £50.00 0.000"
#H  BuildSand BUILDING S4ND M3 150,00 150.00 0.000"
#H  HiliCharge HILTI CHARGES E 0.58 0.58 0.000"
H  HiltiMail 32MM 512 HILTI MAILS EA 1.29 1.29 0.000"
1H Heannlrme 1 Rk HOMP IRMK hd R a9 R a9 1 ann

EJM Brochure
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Verify employee
Employee:

Identifying the emplo
Nature of Person

Tax First Names
Initials

Type of identity

ID Number

Passport country
Passport Number
Birth Date

Tax Number

Directive Number

Contacting the emplo
Home telephone

Cell number
Employee Email:
Period of employment
Tax start date:

Last calc(tax) date

Mandatnre field

Select:
g

EJM Brochure

Betaalstaat en Menslike

hulpbronbestuur

Sleutel kenmerke van
EJMBetaalstaat

Voldoen aan belasting vereistes (Alle
Suider-Afrika lande)

Invoer van hoeveelhede of die invoer
van klok kaarte

Aangepas volgens die gebruiker se
verdienste, aftrekkings en voorsienings
Verslag skrywer

Bykomende inligtings velde vir
werknemers

Koste toekennings per projek, koste
sentrum en hulpbronne

Verskillende betalings opsies: bank
oordrag, tjek of kontant.
Langtermyn lenings met rente
berekeninge

BEE verslaggewing

Verlof berekeninge

Ongeluk en gebeure
verslae/verslagdoening

Dissiplinere prosedures

Opleiding beplanning

Integrasie in EJM Rekeningkunde

Indien jy ernstig is oor kostebeheer

| ac

sedert 19€2
Abeti
count

pmpany's address

el ave

|gh

:nF

5p
B4g

%

ark

hysical

o0
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Invoer van eenhede

Die verbruikersvriendelike skerm laat jou
toe om eenhede vir werknemers in te voer
en alle funksies te wysig. Nadat dit
ingevoer is, kan die betaalstrokie
onmiddellik gesien word. Eenhede kan van
eksterne geskepte léers ingevoer word,
soos bv. die klok stelsel.

Gebruiker aanpassing van
funksies

Elke maatskappy verskil in terme van
inkomste, aftrekkings en voorsienings.

Belasting voldoening

EJMBetaalstaat is belasting voldoenend vir
alle Suider-Afrikaans lande en produseer

statutére verslae.

= Inkomstebelasting

= Werkloosheidsversekerings fonds (UIF)
= Vaardigheid Ontwikkelings heffing (SDL)
= Sosiale versekering. (Social Security)

= Arbeids vergoedings Wet (WCA)

Gereelde hersiening verseker dat die stelsel

voldoen aan wetlike vereistes.

% Payroll Menu \ % PayDay \ % Payslip Report i E fnn_PaysﬁpRepurt\\

} }-
By Construction Company C

1

ClockNumber.: 1

Surname: Lesome

First Mames: Abeti

Occupation: Leader - concrete
1D No: 7005126087081
Pay Paint: 1 Warehouse

Holiday fund no.:
Stamps now: 4 Stamps yeartodate: 16
Stamp code: AR Stamp name:

Leave balance: 38.64  Month Stampsvalue: 0.00

Registration No: 2003/014268,/34

Postal Address: P.O. Box B256
Edleen
Gauteng
1625
Phone: 0119765000
Fax: 01197649403
Taxupto: 2015/02/28
Payslip date: 2015/09/14 Run: 2
For the period from  2015/02,/01 to: 2015/02/23

Contract end date: (HR} 01 February 2020

Bank Acc Mo: 9050859874
i Payroll: 1 Wages
Medical code: O
Earnings Deductions
ltem Mumber Unit Rate MNow Cumulative | ltem MNow Cumulative
Normal rate 1 170.00|Month 18.00 3 060.00 UIF [Employee) 33.30 £4.80
Overtime 1rate 1 10.00Montk 27.00 270.00 Personal loan 100.00 100.00
Total earnings 3 330.00 Total deduct. 133.30
Nett Pay: 3 196.70
Tax and related: Tax - starts at: 2014/03/01 Employee Start: 2015/01,05 Daysintaxyear: 365
-ends at: 20150228 Birthday: 1970/05/12
Taxable income: 6 430.00 Re-calculated tax: 0.00 SITE: 0.00
EJM Brochure Page 11



Bykomende inligting vir
werknemers

= Hierdie velde kan bykomende inligting
oor werknemers stoor, byvoorbeeld
skoen en oorpak groottes vir wanneer
klere vir terreine bestel moet word, of
self dieetvereistes.

= Ditis 'n uiters nuttige kenmerk, tesame
met die Verslag Skrywer, wat jou
toelaat om inligting op jou vingerpunte
te he.

Standaard verslae en die
Verslag Skrywer

= EJMBetaalstaat het 'n groot aantal
standaard verslae. Maar soms het jy 'n
unieke verslag nodig vir jou maatskappy
of situasie.

= Met die Verslag Skrywer kan jy maklik
jou eie verslae skep.

= Alle verslae kan ge-PDF word, of ge-e-
pos word, of uitgevoer word na Excel vir
verdere analise.

Koste toekenning per projek,
koste sentrum en hulpbron

= Die Betaalstaat ken koste toe aan
projekte, koste sentrums en
hulpbronne.

= JY sal altyd weet wat die arbeidsmark
verwante koste is vir ‘n projek.

= Alternatiewelik, hoeveelhede vir nie-
koste toedeelbare werknemers soos
byvoorbeeld hoofkantoor personeel,
hoef nie toegeken te word aan ‘n koste
sentrum nie.

Verlof berekeninge

= EJMBetaalstaat bestuur en hou rekord
van die verlof wat werknemers toekom,
en wat reeds geneem is.

= Die terugval opsie is die minimum wat
vereis word deur die Wet op Basies
Diensvoorwaardes, maar dit kan
verander word om die beleid van die
maatskappy te reflekteer of dit wat
onderhandel is.

Betaling opsies

= EJMBetaalstaat skep léers wat in jou
bank sagteware ingevoer kan word.

= Werknemers kan ook per tjek, of
kontant betaal word.

= Die muntstelsel word uitgewerk deur die
monetére eenhede van ‘n betrokke land
in ag te neem.

Ongeluk en gebeurlikheid
verslaggewing

= Registreer die ongeluk, met geriewe om
foto’s, polisie- en ander verslae aan te
heg

= Die omvattende ongeluk verslag stelsel
sal jou help om ongelukke te analiseer;
wat jou verder kan help om soortgelyke
ongelukke in die toekoms te voorkom.

Dissiplinére prosedures en
afdankings

= 'n Stap-vir- stap proses om die
dissiplinére verhoor van ‘n werknemer
op te neem; om sodoende te verseker
dat jy al die inligting oor die dissiplinére
geskiedenis van ‘n werknemer, vir
toekomstige verwysing, het .

Beplanning van opleiding

= Hou rekord van die kursusse wat
werknemers bywoon, en wie dit behoort
by te woon.

EJM Brochure
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Gereedskap en toerusting

Sedert 1982

Toerusting register
Sleutel kenmerke

van EJM Gereedskap Die Toerusting Register laat jou

- toe om jou volledige Toerusting
& ToerUStlng lys te sien soos wat dit in groepe

= Hou boek van bates en kategorieé georganiseer is.
= Bepaal of ‘n bate nog

steeds koste effektief is.
=  Prysstruktuur

= Faktuur per kliént/terrein Die uitreik en terugkeer

= Hou rekord van toerusting. /stuur van ‘n lopie

= Gebruik van toerusting

=  Winsgewendheid verslae Toerusting word uitgereik aan 'n

= Voorraad aanpassing terrein of sentrale stoor. Dit sal

= Toerusting register jou in staat stel om ten alle tye te

= Internet gebaseer vir die weet waar toerusting is, en
invoer van data vanaf wanneer dit geskeduleer is om
enige plek. teruggestuur te word.

Rekord van gebruik

Jy kan die gebruik van alle items
tussen gekose periode naspoor.

Die gebruik kan of na gelang van
of kilometers of ure nagespoor
word.

Indien jy ernstig is oor kostebeheer



Faktuur Lopie

Die Faktuur lopie genereer maandelikse
fakture vir die huur/verkope van toerusting
na terreine.

Jy het die vermoé om slegs die terrein van
jou keuse te faktureer, sowel as die periode
waarvoor jy die geselekteerde terrein wil
faktureer.

Daar is twee tipes fakture wat gegenereer
word, ‘n interne en ‘n eksterne faktuur.

Die interne faktuur skep 'n koste teen die
projek vir die gebruik van die toerusting en
genereer die kontra-inskrywing vir die
Toerusting Afdeling.

Die eksterne faktuur skep ‘n BTW faktuur
vir die eksterne kliént en bring/ skep ‘n
inkomste vir Toerusting Afdeling.

Verskillende verslae is beskikbaar om die
winsgewendheid van toerusting, by watter
terrein hulle is, die geskiedenis van die
toerusting ens. te bepaal. Alle verslae kan
uitgevoer word na PDF, Excel of Word, vir
verdere analise.

EJM Brochure

Prysstruktuur

Die prys struktuur laat jou toe om
die reels en die tariewe
waarvolgens toerusting by
verskillende terreine uitverhuur
word, te definieer

Byvoorbeeld: TLB verhuur vir
R200 per dag + R50 per km.

Integrasie in EJM

Rekeningkunde

= Die Gereedskap en
Toerusting program
integreer met EJM
Rekeningkunde

= So word die toerusting koste
vir projekte weerspieél of die
inkomste wat ontvang van
eksterne kliénte.
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